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Abstrak:Sebuah proyek konstruksi pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh 
karenanya ketidaktepatan dalam melakukan estimasi biaya dapat mengakibatkan efisiensi proyek 
konstruksi menjadi terganggu yang pada gilirannya menjadi penyebab utama timbulnya kerugian dan 
hasil yang kurang optimal. Estimasi biaya konstruksi yang baik akan mendukung penyelesaian proyek 
konstruksi sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Estimasi biaya awal yang dilakukan pada 
tahap konseptual dari suatu siklus proyek yang dikenal dengan estimasi biaya konseptual dapat 
didefinisikan sebagai estimasi biaya yang dilakukan berdasarkan konsep bangunan yang akan 
dibangun. Estimasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter fisik dari desain 
awal yang bersangkutan berdasarkan data histori dari proyek-proyek sejenis sebelumnya. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif, dilakukan dengan pendekatan statistik berupa analisis regresi dari 
biaya konstruksi jembatan dengan parameter fisik dari bangunan jembatan, meliputi lebar jembatan, 
panjang bentang jembatan, luas oprit jembatan dan tipe struktur jembatan. Program komputer, 
Statistical Product and Service Solution (SPSS) dipakai untuk mendapatkan model persamaan regresi 
linier tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa panjang bentang jembatan berpengaruh secara 
secara signifikan terhadap biaya konstruksi jembatan dengan R2 sebesar 98,1%. Model estimasi 
dinyatakan dengan persamaan Y = 254.700.000 + 250.200.000X2, dimana Y = biaya konstruksi 
jembatan dan X2 = panjang bentang jembatan. Estimasi ini dapat diterapkan pada jembatan struktur 
beton dengan panjang bentang 10 sampai dengan 40 m. 
 
Kata kunci:Estimasi biaya konseptual, metoda parametrik, konstruksi jembatan. 
 
I. PENDAHULUAN 
Kegiatan estimasi merupakan salah satu proses utama dalam proyek konstruksi, dimana 
estimasi diperlukan untuk mengetahui besarnya dana yang harus disediakan untuk sebuah 
bangunan. Pada umumnya, sebuah proyek konstruksi membutuhkan biaya yang cukup besar. 
Ketidaktepatan yang terjadi dalam penyediaannya akan berakibat kurang baik pada pihak-
pihak yang terlibat di dalamnya. Estimasi biaya konstruksi yang baik akan mendukung 
penyelesaian proyek konstruksi sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Estimasi biaya 
awal yang dilakukan pada tahap konseptual dari suatu siklus proyek yang dikenal dengan 
estimasi biaya konseptual dapat didefinikan sebagai estimasi biaya yang dilakukan 
berdasarkan konsep bangunan yang akan dibangun. Estimasi ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan parameter-parameter fisik dari desain awal dengan unit price yang 
bersangkutan.  
 
Pelaksanaan praktik konstruksi dibutuhkan beberapa macam estimasi yang berbeda 
didasarkan tujuan penggunaan dan peruntukannya. Estimasi tidak mungkin didasarkan pada 
perhitungan kuantitas (volume) pekerjaan karena uraian dan spesifikasi pekerjaan belum 
tersusun. Akan tetapi bagaimanapun, pemilik proyek (owner) memerlukan estimasi biaya 
dalam rangka menyusun anggaran proyek. Hal yang penting dalam model estimasi biaya 
pada tahap awal perencanaan proyek adalah harus cepat, mudah dalam penggunaannya, 
akurat dan menghasilkan estimasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Bagi pemilik proyek 
(owner), estimasi biaya diperlukan sebagai pegangan dalam menentukan kebijakan yang 
dipakai untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilaksanakan.Bagi konsultan 
ataupun kontraktor, estimasi biaya awal atau konseptual diperlukan untuk memberikan 
gambaran biaya sedini mungkin yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu model estimasi biaya konseptual pada 
konstruksi jembatan berdasarkan metode parametrik. Adapun parameter biaya konseptual 
yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah parameter-parameter dari bentuk fisik 
jembatan (Total biaya konstruksi bangunan diluar biaya pembebasan lahan, perhitungan 
harga tanah, pemeliharaan, perbaikan, dan finansial lainnya). 
 
Teknik estimasi yang dapat digunakan dalam melakukan estimasi biaya konseptual sangat 
bervariasi, mulai dari penggunaan pengalaman, pengetahuan dan penilaian hingga 
penggunaan data-data biaya historis dan perhitungan matematis. Namun, untuk memperoleh 
estimasi biaya konseptual yang dapat diandalkan, dibutuhkan kombinasi antara pengetahuan, 
pengalaman dan informasi biaya dari proyek-proyek sebelumnya yang memiliki karakteristik 
yang sama.  Estimasi biaya sangat bergantung pada ketersediaan informasi detail mengenai 
proyek dalam tahapan proyek ketika estimasi tersebut dilakukan. Dalam prosesnya, tiap-tiap 
kategori estimasi harus secara hati-hati dipersiapkan dari tingkat estimasi konseptual sampai 
pada estimasi detail untuk memperoleh keakuratan estimasi biaya konstruksi. Keakuratan 
estimasi biaya konstruksi seharusnya meningkat sesuai dengan perubahan proyek, dari 
perencanaan, desain hingga estimasi akhir pada saat penyelesaian proyek 
 
Estimasi parametrik adalah proses estimasi biaya dengan menggunakan persamaan 
matematis hubungan biaya dengan satu atau beberapa parameter fisik yang berkaitan dengan 
item yang akan diestimasi (Wyskida-Steward, 1987 dalam Roring, 2014). Pada teknik 
parametrik data-data historis digunakan untuk mengembangkan hubungan-hubungan biaya 
berdasarkan analisis statistik. Estimasi parametrik memprediksi siklus biaya suatu sistem, 
menggunakan model matematik yang terdiri dari sejumlah parameter dan berdasarkan data 
proyek historis. Estimasi parametrik merupakan estimasi dari suatu sistem yang dibuat 
berdasar komponen-komponen teragregasi, oleh model matematik yang terdiri dari 
parameter-parameter (Bagus dan Julian, 2007 dalam Kesturi, 2012). 
 
Menurut Vaza (2007), jembatan adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewatkan 
suatu masa atau traffic lewat atas suatu penghalang. Selanjutnya macam-macam penghalang, 
atau jenis penghalang, dapat terdiri dari: Sungai, Jalan Raya, Laut, Waduk, Jalan Kereta Api, 
dan lain sebagainya. Apabila konstruksi tersebut kita bangun lewat bawah suatu penghalang, 
maka jenis konstruksi tersebut umumnya dapat kita sebut sebagai Terowongan, Under-pass 
atau Tunnel. Jembatan dibangun untuk dilalui oleh pejalan kaki, pengendara maupun kereta 
api di atas halangan tersebut.Dibangunnya jembatan pada suatu lokasi tidak terlepas dari 
fungsi jalan yang akan menjadi akses lalu lintas yang melewatinya, artinya fungsi jembatan 
ketergantungan langsung dengan fungsi jalan (jalan raya, jalan kereta api, dll). 
 
II. METODOLOGI 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuanitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah 
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan 
hipotesis.Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Halmahera Selatan. Pengumpulan data 
dilakukan untuk memperoleh informasi berupa data rencana anggaran biaya (RAB), 
digunakan untuk mengetahui biaya total pelaksanaanpekerjaan dalam pembangunan 
jembatan. Karaktersitik bangunan, seperti panjang bentangan, lebar jembatan, tipe struktur 
utama jembatan, lokasi dan tahun pembangunan. Serta data inflasi pada daerah yang 
dijadikan lokasi survey. Adapun varibel-variabel penelitian ynag digunakan yaitu lebar 
jembatan (X1), Panjnag bentang jembatan (X2), luas oprit jembatan (X3), tipe struktur 
jembatan (X4), dan biaya konstruksi jembatan (Y). 
 
44 
 
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasikan. Pengolahan data dilakukan 
untuk mendapatkan gambaran karakteristik dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya 
dilakukan normalisasi nilai kontrak. Normalisasi data nilai kontrak pada proyek merupakan 
suatu tahapan yang penting untuk dilakukan untuk mentransformasikan nilai kontrak pada 
basis tempat dan waktu yang sama. Proses ini dilakukan karena faktor perekonomian tiap 
tempat berbeda dan nilai uang makin lama makin rendah. Agar setiap data sampel proyek 
dapat dibandingkan, maka nilai proyek tersebut harus diubah pada satu kondisi dan iklim 
ekonomi yang sama, yaitu pada waktu dan lokasi proyek yang sama. Normalisasi terhadap 
waktu dilakukan dengan menggunakan angka inflasi yang dikeluarkan oleh BPS. Tahun 
acuan dalam normalisasi terhadap waktu adalah tahun 2018. 
 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi untuk membentuk persamaan 
regresi yang akan digunakan untuk mengestimasi biaya konseptual konstruksi jembatan 
dengan bantuan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution). Tahap pertama 
yaitu melakukan pengujian data. Kelayakan data diuji berdasarkan uji asumsi klasik 
berupauji normalitas. Pada uji normalitas, data akan dianggap normal jika nilai 
probabilitasnya lebih dari 0,05 yang dapat dilihat dengan statistik uji Kolmogorov-Smirnov. 
Persyaratan data disebut normal jika nilai sig atau probabilitas atau p > 0,05.  
 
Persamaan regresi yang telah terbentuk kemudian di lakukan evaluasi model. Hubungan 
antara variabel terikat dengan variabel bebas dianalisis berdasarkan koefisien korelasi dan 
kofisien determinasinya. Koefisien korelasi (r) yang dihasilkan digunakan untuk 
menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Koefisien 
korelasi yang semakin mendekati 1, baik dalam arah positif maupun negatif, menunjukkan 
bahwa hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas semakin kuat. Selain itu, 
keakuratan model regresi dapat dilihat berdasarkan koefisien determinasi (R2) yang semakin 
mendekati 1, berarti semakin akurat. Untuk mengetahui kelayakan untuk digunakan dalam 
estimasi nilai variabel terikat, model regresi perlu diuji dengan uji F dan uji t. Model regresi 
dianggap memenuhi syarat jika probabilitas t terhitung lebih kecil dari signifikansi 0,05. 
Terakhir dilakukan uji coba model dengan menggunakan model untuk mengestimasi biaya 
bangunan jembatan. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini, data yang dapat dihimpun dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Setelah 
data dikumpulkan, Dari rencana pengumpulan data proyek jembatan 5 tahun terakhir, 
diperoleh 11 data proyek jembatan yang dibangun pada tahun 2014. Hasil pengumpulan data 
dapat dilihat pada tabel1 dibawah ini. 
 
Tabel 1. Data Proyek Jembatan 
No Nama Jembatan 
Lebar 
Jembatan 
(m) 
Panjang 
Bentang 
Jembatan 
(m) 
Tipe Struktur 
Jembatan 
Biaya 
Konstruksi 
Jembatan (Rp) 
1 Ake Boso  6 20 Beton Bertulang 4.989.100.000 
2 Ake Dolik 6 10 Beton Bertulang 2.497.000.000 
3 Ake Dolik 6 60 Rangka Baja 15.000.000.000 
4 Ake Doro  6 20 Beton Bertulang 4.996.300.000 
5 Ake Durian  6 10 Beton Bertulang 2.500.000.000 
6 Ake Fulai  6 30 Beton Bertulang 7.468.000.000 
7 Ake Moloku III  6 20 Beton Bertulang 4.369.481.000 
8 Ake Moloku  6 40 Beton Bertulang 8.767.896.000 
9 Ake Tokaka II  6 30 Beton Bertulang 7.464.500.000 
10 Ake Tokaka  6 10 Beton Bertulang 2.500.000.000 
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11 Way Waya Miga II 7,5 10 Beton Bertulang 2.234.876.000 
Dari data yang telah dikumpulkan tersebut, terdapat dua tipe strukur jembatan yaitu struktur 
beton bertulang dan strutkur rangka baja. Proporsi kedua tipe struktur jembatan tersebut 
dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini. 
 
 
 
Gambar 2. Komposisi Tipe Struktur Jembatan 
 
Tipe struktur jembatan berupa beton bertulang mendominasi data dengan porsi mencapai 
90%. Sedangkan tipe struktur rangka baja hanya 10%. Untuk panjang bentang jembatan dan 
lebar jembatan dapat dilihat pada gambar 3 dan.4. Panjang jembatan bervariasi yang terdiri 
dari bentang 10 meter sebanyak 36%, 20 meter sebanyak 27%, 30 meter sebanyak 18%,  dan 
40 meter sebanyak 9% dan bentang 60 m sebanyak 9%. Lebar jembatan rata-rata mencapai 6 
m atau sebanyak 90% dari data yang dikumpulkan. Sisanya 10% memiliki bentang 7,5 m. 
 
 
 
 
Gambar 3. Komposisi Panjang Bentang Jembatan 
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Gambar 4. Komposisi Lebar Jembatan 
 
Komponen luas oprit jembatan berdasarkan data yang terkumpul, tidak bisa didentifikasi, 
sehingga data oprit tidak di ikut sertakan dalam proses analisis regresi. Begitu juga dengan 
data jembatan rangka baja, karena hanya satu data, maka tidak di ikutsertakan dalam proses 
analisis regresi.Sehingga variabel tipe struktur jembatan (X3) juga tidak di ikut sertakan. 
 
 
 
 
Gambar 5. Jembatan Dengan Struktur Beton 
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Normalisasi Data 
Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan normalisasi data hal ini 
dilakukan karena data hasi survey yang didapat adalah di tahun 2014, data ini perlu 
dikonversi kewaktu acuan yaitu tahun 2018. 
 
Tabel 2. Biaya Konstruksi Berdasarkan Tahun Acuan 
No Nama Jembatan Biaya Konstruksi Jembatan (Rp) – Tahun 2018 
1 Ake Boso  5.491.020.008 
2 Ake Dolik 2.748.206.482 
3 Ake Dolik 16.509.049.752 
4 Ake Doro  5.498.944.352 
5 Ake Durian 2.751.508.292 
6 Ake Fulai  8.219.305.570 
7 Ake Moloku III  4.809.065.281 
8 Ake Moloku 9.649.975.419 
9 Ake Tokaka II  8.215.453.458 
10 Ake Tokaka  2.751.508.292 
11 Way Waya Miga II  2.459.711.938 
 
Uji Normalitas 
Pengujian normalitas adalah pengujian kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan 
pengujian yang paling pertama dilakukan karena pada pengujian ini dapat dilihat apakah data 
yang diperoleh berdistribusi secara normal atau tidak. Maksud data terdistribusi normal 
adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal. 
 
Tabel 3. Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Lebar 
Jembatan 
(m) - X1 
Panjang 
Bentang 
Jembatan 
(m) - X2 
Biaya 
Konstruksi 
Jembatan 
(Rp) - Y 
N 10 10 10 
Normal Parametersa,,b Mean 6.1500 20.0000 5.2595E9 
Std. Deviation .47434 10.54093 2.66278E9 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .524 .229 .227 
Positive .524 .229 .227 
Negative -.376 -.171 -.167 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.657 .723 .717 
Asymp. Sig. (2-tailed) .008 .673 .682 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, signifikansi 
variabel X1 sebesar 0,008 < 0,05 sehingga data variabel X1 tidak berdistribusi normal. 
Sedangkan variabel X2 dan Y memiliki nilai signifikansi 0,673 dan 0,682 > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa data panjang bentang jembatan dan biaya konstruksi jembatan 
mengikuti distribusi normal. Oleh karena data X1 tidak berdistribusi normal, maka proses 
selanjutnya tidak diikutsertakan dalam proses analisis regresi. 
Analisis Regresi 
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Proses analisis regresi dilakukan dengan regresi linier sederhana. Hal ini dikarenakan hanya 
tersedia 1 variabel independen yaitu panjang bentang jembatan (X2) 
 
Tabel 3. Ringkasan Model 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 .991a .981 .979 3.86447E8 2.244 
a. Predictors: (Constant), Panjang Bentang Jembatan (m) - X2 
b. Dependent Variable: Biaya Konstruksi Jembatan (Rp) - Y 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,981 yang berarti 98,1% biaya 
konstruksi jembatan Y dapat dijelaskan oleh variabel X2, sedangkan sisanya 1,9% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Faktor lain tersebut dapat berupa faktor yang tidak 
terduga yang tidak diperkirakan sebelumnya.Mengingat nilai R2 berkisar 0% sampai dengan 
100%, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan panjang bentang jembatan dalam 
menerangkan biaya konstruksi jembatan sangat baik. 
 
Nilai koefisien korelasi r = 0,991 yang dimiliki menunjukkan bahwa terjadi korelasi atau 
hubungan yang positif dan kuat diantara variabel panjang bentang jembatan dengan biaya 
konstruksi jembatan. Hal ini juga berarti bahwa setiap kenaikan pada nilai variabel X2 akan 
diikuti dengan kenaikan variabel Y. 
 
Uji T 
Dari tabel 5dapat dilihat bahwa nilai signifikansi panjang bentang jembatan  (X2) = 0,000 < 
0,05, menyatakan bahwa panjang bentang jembatan (X2) berpengaruh secara signifikan 
terdapat biaya konstruksi jembatan (Y).   
 
Tabel 4. Annova 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6.262E19 1 6.262E19 419.300 .000a 
Residual 1.195E18 8 1.493E17   
Total 6.381E19 9    
a. Predictors: (Constant), Panjang Bentang Jembatan (m) - X2 
b. Dependent Variable: Biaya Konstruksi Jembatan (Rp) - Y 
 
Tabel 5. Coefficients 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 254.700.000 2.733E8  .932 .379 
Panjang Bentang 
Jembatan (m) - X2 
250.200.000 1.222E7 .991 20.477 .000 
a. Dependent Variable: Biaya Konstruksi Jembatan (Rp) - Y 
Dari tabel coefficients dapat digambarkan persamaan regresi sebagai berikut : 
 
Y = 254.700.000 + 250.200.000X2    1 
Dimana : 
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Y   = Biaya konstruksi jembatan (Rp) 
X2  = Panjang bentang jembatan (m) 
 
Pengujian Model 
Persamaan regresi atau model yang telah dibentuk kemudian divalidasi dengan 
mengaplikasikan model yang ada pada suatu proyek jembatan. Dari data yang telah 
dikumpulkan, diambil satu proyek jembatan (ake durian) dengan panjang bentang jembatan 
10 m dan biaya konstruksi setelah dinormalisasi terhadap waktu (2018) sebesar Rp. 
2.751.508.292. Dengan menggunakan model estimasi Y = 254.700.000 + 250.200.000X2 
diperoleh Y = Rp. 2.756.700.000. Dari hasil perhitungan didapatkan biaya konstruksi 
jembatan sebesar Rp. 2.756.700.000, jika dibandingkan dengan data sebenarnya yaitu 
sebesar Rp. 2.751.508.292, maka dari hasil perbandingan bahwa biaya yang dihasilkan 
dengan menggunakan model regresi selisihnya sebesar Rp. 5.191.708 atau 0,18% dari biaya 
pelaksanaan jembatan yang sebenarnya. 
IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Panjang bentang jembatan berpengaruh secara secara signifikan terhadap biaya 
konstruksi jembatan, dimana 98,1% biaya konstruksi jembatan dipengaruhi oleh 
panjang bentang jembatan, sedangkan sisanya 1,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak ditelili dalam penelitian ini.  
2. Model estimasi biaya konseptual konstruksi jembatan dengan metode “parameter adalah 
Y = 254.700.000  + 250.200.000X2, dimana X2 merupakan panjang bentang jembatan.   
3. Hasil uji coba estimasi biaya konstruksi jembatan diperoleh selisih sebesar 0,18% dari 
biaya pelaksanaan jembatan yang sebenarnya. 
4. Berdasarkan karakteristik data yang dikumpulkan, model ini bisa dipakai untuk 
pembangunan jembatan dengan struktur utama merupakan struktur beton dan bentangan 
berkisar 10 sampai dengan 40 m. 
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